


Эффективность
проектного бизнеса

ITLand

✓ ITLand – разработчик программного обеспечения и интегратор 

решений для управления заказами, проектами, ресурсами и 

финансами

✓ Более 300 проектно-ориентированных организаций используют 

решения ITLand

✓ ITLand - партнер фирмы «1С» с 2004 года

➢ Центр разработки тиражных решений для управления проектами 

на платформе «1С:Предприятие 8»

➢ Центр 1С:ERP

➢ Успешно используется СМК, соответствующая ISO 9001:2015

ITLand
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Проектно-ориентированные организации

Проектный офисМедиаIT, консалтингМашиностроение

НИПИ Инжиниринг Инвестиции Девелопмент

Отрасли, в которых используется линейка решений

«1С:PM Управление проектами»
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Наши заказчики
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Линейка решений
«1С:PM Управление проектами»

для корпораций и холдингов

«1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»
«1C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP»

для средних и крупных организаций, в т.ч. выполняющих ГОЗ

«1С:УНФ+PM Управление 
проектной фирмой»

для МСП

«1С:PM Управление проектами КОРП»

«1С:PM Управление проектами 
ПРОФ»

Для МСП и проектных подразделений

«1C:PM Управление проектами. Модуль 
для 1С:ERP» - для ERP.УХ/Корпорации
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Построение системы управления
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Построение системы управления
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Модель управления
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Цели

Результаты

Выработка и 

согласование 

планов

Оценка 

предварительной 

загрузки

Верстка бюджетов

Действия

Сформулированные, достижимые и 

согласованные цели

Модель

Показатели
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Заказы

Результаты

Отказ от заведомо 

убыточных заказов:

− Использование шаблонов 

и нормативов

− Оценка себестоимости

Работа с воронкой заказов

Действия

Обеспеченность рентабельной загрузкой

Модель

Показатели
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Проекты и ресурсы

Результаты

Синхронизация 

оперативных планов

Обеспечение ритмичности

Мониторинг выполнения

Эффективность проектов, 

этапов, подразделений:

− Поиск потерь 

эффективности

− Работа с резервами

− Снижение простоев 

и авралов

Действия

Выполнение планов, соблюдение сроков 

и качества, увеличение выработки

Модель

Показатели
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Проектное бюджетирование

Результаты

Синхронизация потоков 

стоимости и затрат

Выравнивание денежных 

потоков

Действия

Рентабельность и платежеспособность

Модель

Показатели
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Результаты

Результаты

Оценка результатов

Прозрачность системы

Выработка шаблонов и 

нормативов

Действия

Прозрачная связь  результатов 

и системы мотивации

Модель

Показатели
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Показатели в модели управления



Эффективность
проектного бизнеса

Построение системы управления
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«1С:ERP+PM» и «1С:УНФ+PM»

«1С:ERP+PM Управление проектной 
организацией 2»

«1С:УНФ+PM Управление 
проектной фирмой»



Эффективность
проектного бизнеса

Построение системы управления
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Панель руководителя

«1С:PM Управление проектами», «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»
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Анализ данных

План загрузки специалистов

Анализ данных 
«1С:PM Управление проектами» в 
«1С:Аналитика»

Доходы и Расходы (прямые), маржа
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Долгосрочная сбалансированность

Сбалансированность

Проекты Ресурсы
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План объемов / Тематический план

Анализ данных «1С:PM Управление проектами» в «1С:Аналитика»
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Построение системы управления
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Зоны ответственности руководителей

Проектный 

отдел
Руководитель 

проекта

Директор

Проектного офиса
Финансовый 

контролер

Руководитель

организации

Продажи
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Построение системы управления
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Панель ключевых показателей 
эффективности (KPI) в PM




